
MERKBLATT Oktober 2024

Das vorliegende Merkblatt soll Planern, Unternehmern und Baufachleuten eine 
Grundlage für ein sauberes Planen und Erstellen von Gebäudetechnikinstallationen 
in Betonbauteilen bieten. Da es sowohl in der Planung als auch in der Ausführung 
diverse gewerkeübergreifende Verbindungsstellen gibt, gilt es die Arbeiten 
 möglichst früh miteinander abzusprechen. Als allgemeiner Grundsatz gilt: nur in 
Beton einlegen, wenn nicht anders möglich!

Einlagen in Beton –  
Gebäudetechnik (HLKS)

Planer



Allgemein

Planung
Einlagen sind mit allen Beteiligten (Tragwerksplaner, Bauphy
siker und akustiker, Architekten, Bauherren usw.) möglichst 
früh abzusprechen und zu koordinieren. Alle Absprachen und 
Vereinbarungen sind schriftlich festzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass die aktuellen Grundriss, Detail 
und Schnittpläne verwendet werden. Der Einlegeplan muss auf 
dem darunterliegenden Grundrissplan erstellt werden (Norm 
SIA 410/1 + 2 «Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden»).

Vorgaben zu statisch bedingten minimalen Abständen, Über
deckungen, Schallschutzmassnahmen usw. sind zu beachten. 
Abweichungen, die nicht vermieden werden können, sind mit 
den entsprechenden Fachspezialisten zu klären und schriftlich 
bewilligen zu lassen.

Bei sich oft wiederholenden Einlagesituationen ist besondere 
Vorsicht geboten, da allfällige Fehler dann immer wieder auftre
ten könnten. Mustereinlagen sind bei vielfach wiederkehrenden 
Installationen zu prüfen.

Alle Bemassungen müssen sich auf sinnvolle und  – wenn 
möglich – auf mit dem Architekten sowie anderen Planern abge
sprochene Fixpunkte beziehen. Vorzugsweise sind dafür abge
klärte Abschalungskanten zu verwenden. Für Anschlusspunkte 
soll zusätzlich eine Strahlvermassung erstellt werden. Damit 
können Rechenfehler beim Anzeichnen vermieden werden.

Alle Einlagen müssen mit den entsprechenden Dimensio
nen, Abmessungen und Lagen ausgewiesen sein. Vom Bau
ingenieur sind Informationen über Ober und Unterarmierung 
einzuholen, damit die effektiv zur Verfügung stehende De
ckenstärke bekannt ist. Der Verlauf flexibler Leitungen (z. B. 
Wasserleitungen oder Lüftungsrohre) ist auf den Plänen rich
tig einzuzeichnen, vor allem wenn z. B. einlegefreie Zonen um
fahren werden müssen. Statisch einlegefreie Zonen (Sperr
zonen) sollen auf dem Einlegeplan vermerkt werden.

Auf den hinterlegten Architekturplänen müssen alle Bauteile 
vermasst vorhanden sein. Höhen von Fenstern und Durchbrü
chen müssen angegeben werden. Deckenabsätze und Betonier
etappen sind im Grundrissplan einzuzeichnen.

Es sind Materialien einzuplanen, welche für Einlagen in Be
tondecken geeignet sind.

Dämmungen von Einlagen sind im Einlegeplan zu berücksich
tigen und zu beschriften.

Sichtbetondecken sind explizit zu vermerken.
Die Fachkoordination, auch mit dem Elektroplaner, muss 

zwingend und genau vorgenommen werden. Kreuzungen von 
Leitungen (vor allem Abläufe und Lüftungsleitungen; grössere 
Leitungen) sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder in der Be
tonstärke zu berücksichtigen.

Massierungen von Leitungen sind schon in der Planung zu 
vermeiden.

Grossflächenschalungen vergrössern je nachdem die Wand
abstände oder auch die Leitungsführungen. In diesen Bereichen 
dürfen keine Rohre aus den Decken ragen.

Eingezeichnete Deckendurchbrüche sind eine grosse Hilfe bei 
den Einlegearbeiten.

Die Freigabe der Einlagen muss vom Bauingenieur genügend 
früh schriftlich eingeholt werden.

Empfehlung: Eine Kontrollcheckliste auf Plan einfügen und 
diese auch der Bauleitung zukommen lassen. Dies dient als Hil
festellung für alle Beteiligten und Fehler können frühzeitig er
kannt und behoben werden.

Dem Unternehmer sollen nebst dem Einlegeplan auch der 
Ausführungsplan (zur Übersicht) und der Schalungsplan zur 
Verfügung gestellt werden.

Legenden oder Ausführungsdetails sollten auf dem Einlege
plan dargestellt werden. 

Ausführung
Bevor die ersten Arbeiten ausgeführt werden, ist der Ablauf der 
Einlagen (im Besonderen bei umfangreichen oder komplexen 
Einlagen) mit allen Beteiligten abzusprechen. Spezialfälle oder 
erstmalige Einlagen sind frühzeitig mit Mustereinlagen auf die 
Machbarkeit hin zu prüfen.

In einem ersten Schritt werden nötige Komponenten auf die 
Schalung angezeichnet und aufgenagelt. Bei grossen und/oder 
komplexen Gebäudegeometrien ist das Anzeichnen mithilfe ei
nes Tachymeters empfehlenswert. Vorgängig ist mit dem Bau
meister zu klären, ob allfällige Durchbrüche in die Schalung 
möglich sind.

Bei Sichtbetondecken ist darauf zu achten, dass mit Materiali
en angezeichnet wird, welche wieder entfernt werden können. 
Einlegeboxen sollen so eingemessen und angezeichnet werden, 
dass sie die Beschriftung überdecken. Es sind Befestigungssys
teme zu wählen, welche keine Rückstände (Nägel, Zacken) auf 
der Sichtbetondecke hinterlassen.

[ABB. 1] Beispiel Einlegerohrschelle für Sichtbetondecken  
(Bildquelle: SAMVAZ SA).
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Nach Verlegen der unteren Bewehrung werden die Leitungen 
eingelegt. Vom Baumeister ist für eine Einlage genügend Zeit 
einzurechnen. Die optimale Reihenfolge ist grundsätzlich: 
1. Ablaufleitungen, 2. Lüftungen, 3. Elektro und Wasserleitun
gen. Dies ist jedoch vor der Einlage mit sämtlichen involvierten 
Unternehmern abzusprechen.

Flexible Einlagen sollten möglichst dem tatsächlichen 
Verlege ort und verlauf entsprechen (Massierungen sind zu 
 beachten und abzusprechen).

Alle Einlagen sind gegen Auftrieb oder Beschädigung zu si
chern und müssen über eine dem Einsatz entsprechende Festig
keit und Eigenstabilität verfügen.

Dämmungen sind gegen Beschädigungen zu schützen. Nach 
Verlegen der oberen Bewährung sind diese auf Beschädigungen 
zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren.

Damit vor allem keine schalltechnischen Probleme entstehen, 
sind einzelne bauphysikalische Punkte zu beachten:

 – Die Überdeckung (unten) von Ablauf und Lüftungsleitungen 
(vor allem bei Fallleitungen und Leitungen mit Fäkalien) 
muss genügend gross sein (je nach Anforderungen). Es ist 
daher darauf zu achten, dass an diesen Punkten keine Leitun
gen unter diesen geführt werden. Kreuzungen von Wasser 
oder Elektroleitungen sollen über den Ablauf geführt werden.

 – Durchdringungen in unten liegende Wände: Gemauerte 
 Wände werden meistens mit einer Schallschutzmatte gegen
über der Betondecke akustisch abgekoppelt. Durch die 
Durchdringung der Leitungen aus der Betondecke wird diese 
meistens verletzt. Diese ist entsprechend zu ergänzen.

 – Der Unternehmer ist zwingend angehalten, Abweichungen 
zu den Einlageplänen nachvollziehbar nachzutragen und  
zu dokumentieren. Von den Einlagen sind vor und nach dem 
Verlegen der Oberarmierung Fotos zu erstellen.

Kontrollen
Bei Vertragsvergabe des Planers müssen mit dem Auftraggeber 
zwingend die Art (visuell, mit/ohne nachmessen usw.), der Um
fang (Stichproben usw.) sowie die Dokumentation der Abnah
men besprochen und definiert werden. Rückmeldungen an die 
Unternehmer sind schriftlich festzuhalten. Eine vollumfäng
liche Einlagekontrolle durch den Planer ist keine Grundleistung 
nach Ordnung SIA 108 «Ordnung für Leistungen und Honorare 
der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebäudetech
nik, Maschinenbau und Elektrotechnik» und muss separat ver
einbart werden.

Sinnvollerweise soll eine Kontrolle vor dem Verlegen der 
oberen Bewehrung geschehen. Eine visuelle Kontrolle sollte 
auch kurz vor dem Betonieren gemacht werden. In der Regel 
erfolgt eine Kontrolle durch den Planer, die letzte Sichtkontrolle 
und Kontrolle der Mängelbehebung durch den Unternehmer.

Das Kontrollprotokoll sollte nebst den Mängeln auch die Ein
lage mittels Fotos dokumentieren. 

Dokumentation
In allen Phasen sind Vereinbarungen, Abweichungen, Spezial
fälle usw. nachvollziehbar und in geeigneter Form zu dokumen
tieren.

[ABB. 2] Kreuzungen mit Ablaufrohr (Bildquelle: Alco Haustechnik AG).
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Heizung
Die Punkte unter «Allgemein» sind immer zu beachten.

Einlagen von Heizleitungen in Betondecken kommen meist nur 
in Zusammenhang mit thermoaktiven Bauteilsystemen vor. Ein
lageelemente können vorgefertigt produziert werden; das 
heisst, die Heizungsrohre werden direkt auf ein Armierungsnetz 
montiert und als Ganzes auf die Baustelle geliefert. Die Leitun
gen können auch konventionell verlegt werden. Dazu werden 
meist Metallverbundrohre auf der Unterarmierung verlegt und 
auf diese gebunden oder nach dem Verlegen der Oberarmierung 
hochgebunden. Auch Verteilleitungen und/oder Anschluss
leitungen zu Bodenheizungs/TABSVerteilern können einge
legt werden. Die TABSVerteiler können entweder mit Einlege
kisten direkt in der Decke oder auf Putz unter der Decke platziert 
werden. Wenn die Verteiler unter der Decke auf Putz platziert 
werden, ist darauf zu achten, dass in diesem Bereich ein Scha
lungselement verwendet wird, welches später durchbohrt und 
zerstört werden kann. Eine Druck und Festigkeitsprobe ist bei 
allen eingelegten Heizleitungen immer durchzuführen.

[ABB. 3] Beispiel Einlegekiste für TABSVerteiler.

Planung
In der Planung müssen die Einlagen bei allen Verfahren von 
thermoaktiven Bauteilsystemen mit dem Tragwerkplaner koor
diniert werden, damit diese in der Bewehrung berücksichtigt 
werden können und auch entsprechende Befestigungsmög
lichkeiten koordiniert werden. Auch Zonen, welche nicht belegt 
werden können, müssen berücksichtigt werden. Dies betrifft 
unter anderem statisch relevante Zonen und die mögliche Be
legung von Maschinen und Apparaten. Zudem sind Einlagen von 
anderen Gewerken in der Planung zu berücksichtigen. Schnitt
stellen bei vorgefertigten Bauteilsystemen mit anderen Gewer
ken sind möglichst zu vermeiden oder korrekt zu koordinieren.

Meist werden für eingelegte Heizleitungen Metallverbund
rohre eingesetzt. Es ist darauf zu achten, dass nur sauerstoff
diffusionsdichte Materialien verwendet werden. 

Leitungen, welche nicht für die Beheizung des entsprechen
den Raums vorgesehen sind, sind entsprechend zu dämmen. 
Leitungen, welche zur Klimatisierung eingelegt werden, tiefe 
Temperaturen aufweisen und nicht für die Klimatisierung des 
entsprechenden Raums vorgesehen sind, müssen entsprechend 
gegen Kondenswasser und Wärmeverlust gedämmt werden.

TABSLeitungen werden in der Regel nicht gedämmt, weil 
die ganze Betonmasse thermisch aktiviert werden soll. In der 
Regel darf für den Kühlbetrieb nicht mit zu tiefen Temperaturen 
gefahren werden, da sich sonst auch auf dem Bauteil Konden
sat bildet. Es können hier also nur eingelegte Anschlusslei
tungen für Klimakälte sein.

Ausführung
Thermoaktive Bauteilsysteme mit Einlegeelementen: 
Die Einlegearbeiten sind von Beginn weg mit dem Baumeister 
und anderen Gebäudetechnikgewerken zu koordinieren. Häufig 
werden die Elemente durch den Baumeister gesetzt und deren 
Zuleitungen durch den Heizungsunternehmer verlegt. Sämtliche 
Leitungen sind so zu verlegen, dass sie keine Senken aufweisen. 

Thermoaktive Bauteilsysteme; konventionell: 
Die Rohrleitungen werden meist auf der Unterarmierung ver
legt und auf diese gebunden oder nach dem Verlegen der 
 Oberarmierung hochgebunden. Beim Hochbinden ist darauf zu 
 achten, dass keine Säcke in den Leitungen entstehen. Bei den 
Bögen darf es keine Knicke geben. Der Bauablauf birgt viele 
Gefahren für Verletzungen der Rohre durch andere Gewerke. 

Während den ganzen Betonierarbeiten sollen die Leitungen 
mit Druckluft unter Druck gesetzt sein, damit allfällige Beschä
digungen an den Leitungen sofort bemerkt und repariert 
 werden können. Bei der Druckprüfvorrichtung müssen Tempe
raturschwankungen durch Aussentemperatur und Sonnen
strahlung berücksichtigt werden. Eine Druck und Festigkeits
prüfung der Leitungen ist zwingend notwendig.

Allfällig benötigte Kupplungen und/oder lösbare Verschrau
bungen sind grundsätzlich zu vermeiden oder im Einlegeplan 
zu vermerken.

Kontrolle
Gegenüber anderen Gewerken macht eine Abnahme von Hei
zungseinlagen (vorwiegend thermoaktive Bauteilsysteme) 
erst vor dem Betonieren Sinn, wenn alle Arbeiten des Unter
nehmers abgeschlossen sind.

4 / 6 MERKBLATT OKTOBER 2024 Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS), © suissetec, Art.Nr.: OD15363



Lüftung 
Die Punkte unter «Allgemein» sind immer zu beachten.

Einlagen von Lüftungsleitungen kommen häufig vor. Beson
ders viele Leitungen werden in Lüftungen für Wohnbauten ein
gesetzt. Aufgrund der vielfach gewünschten Deckenauslässe 
kann auf das Einlegen von Lüftungsleitungen in den meisten 
Fällen nicht verzichtet werden.

Planung
Es ist darauf zu achten, dass Kreuzungen der Leitungen, vor 
allem auch mit Abwasserleitungen, möglichst vermieden 
 werden können. Ansonsten ist dies in der Deckenstärke zu be
rücksichtigen.

Es sind Materialien zu definieren, welche für Einlagen in Be
tondecken geeignet sind. Für flexible Rohre müssen Rohrsys
teme eingesetzt werden, welche innen glatt sind. Für starre 
Rohrsysteme sind vorwiegend Spiralfalzrohre mit genügender 
Festigkeit einzuplanen. Luftführende Kanäle aus verzinktem 
Stahlblech müssen meist innen verstärkt werden (Rippen), 
damit keine Verformungen durch den Betondruck entstehen.

Abstände von Leitungen sind so zu planen, dass Leitungen 
gut einbetoniert werden können (keine Rohrbündel machen).

Ausführung
In einem ersten Schritt werden Lüftungskomponenten, wie  
Luft ein und auslässe sowie Verteiler, auf die Schalung mon
tiert. Diese sind so zu versetzen, dass kein Beton einfliessen 
kann. Die Lüftungsleitungen werden auf der unteren Beweh
rung verlegt. Leitungen untereinander müssen genügend Ab
stand haben (mind. 2mal Aussendurchmesser). Sämtliche 
 Leitungen sind genügend gegen Auftrieb zu befestigen. Bei 
 Anschlüssen an Verteiler und Dosen muss zwingend eine zu
sätzliche Befestigung der Rohre an die Armierung erfolgen, 
damit sich das Rohr beim Betonieren nicht lösen kann. Für ein
gelegte Spiralfalzrohrsysteme sind zwingend Formstücke mit 
Gummilippendichtung zu verwenden. Die Verbindungsstellen 
sind gegen Einfliessen von Beton abzukleben. Das Rohr kann 
auch mit einem Schutzschlauch (sofern keine Wärme oder 
schalltechnische Dämmung notwendig ist) geschützt werden. 
Auch bei eingelegten Luftkanälen ist darauf zu achten, dass 
kein Betoneintritt möglich ist und diese genügend stabil sind 
(eventuell Verstärkungen vorsehen).

Die Dämmung der eingelegten Luftkanäle hat den Vorgaben 
aus den kantonalen Energiegesetzen zu entsprechen. Andern
falls sind die Luftleitungen sichtbar zu installieren. Die Dämm
dicke darf nicht reduziert werden.

Sanitär 
Die Punkte unter «Allgemein» sind immer zu beachten.

Einlagen von Sanitärleitungen (Abwasser, Kalt und Warm
wasser) sind in der Schweiz, im Gegensatz zu Europa, sehr 
 verbreitet. 

Planung
Bei Ablaufleitungen sind schallschutztechnische Vorgaben zu 
beachten. Dem Gefälle der Leitung in Betondecken muss be
sondere Beachtung geschenkt werden. Die Norm SN 592 000 
«Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung  – Planung und 
Ausführung» (Bildausschnitt SNNorm Gefälle) gibt minimale 
und optimale Werte dazu an. Die zur Verfügung stehende 
 Betonstärke und auch einlagefreie Zonen müssen vor der 
 Planung eingeholt werden. Ebenfalls sind Lüftungsauslässe, 
leitungen und Elektroinstallationen für die Leitungsführung 
zu berücksichtigen. Auch allfällige Dämmungen der Leitungen 
müssen in der Gefällegebung berücksichtigt sein und auf dem 
Plan vermerkt werden.

Für Ablaufleitungen werden meistens PE(Polyethylen) 
Leitungen ohne Dämmungen oder PES2Leitungen mit ent
sprechender Schall oder Kondenswasserdämmung einge
setzt. Es dürfen keine Materialien mit Steckmuffenverbindung 
(ausser Anschlussmuffen) verwendet werden. 

Kalt und Warmwasseranschlussleitungen sollen nur als 
 flexible Kunststoffleitungen im Schutzrohr (RohrinRohr 
Systeme) eingelegt werden. Warmwasserleitungen sind so zu 
planen, dass Ausstosszeiten nach Norm SIA 385/2 «Anlagen für 
Trinkwarmwasser in Gebäuden  – Warmwasserbedarf, Ge
samtanforderungen und Auslegung» eingehalten werden; das 
heisst, die Leitungen sollten möglichst kurz sein. Damit keine 
Wärmeübertragungen zwischen den Kalt und Warmwasser
leitungen stattfinden, sollten diese Leitungen genügend Ab
stand zueinander aufweisen.

Kreuzungen mit Ablaufleitungen, vor allem bei Fallstrang
umlenkungen, sind zu vermeiden. Statisch haben die Leitun
gen einen geringen Einfluss.

Da der Einlegeplan auf dem darunter liegenden Grundriss
plan gezeichnet wird, sind die Anschlüsse den Apparaten zu
zuweisen resp. zu beschriften.

Ausführung
Anhand des Einlegeplans werden zuerst die Abläufe vorfabri
ziert. Vor Ort werden in einem ersten Schritt Schalungsschoner 
für Ablauf und Wasserleitungen auf die Schalung montiert. 
Sämtliche Anschlusspunkte sollten zum gleichen Zeitpunkt 
eingemessen und angezeichnet werden. 

Bei der Montage der Ablaufleitungen auf der unteren Beweh
rung müssen Standort, Gefälle und schallschutztechnische 
Massnahmen (Isolation der Leitungen) genau beachtet wer
den. Sinnvollerweise sind Dämmungen an Ablaufleitungen ge
gen Fremdeinwirkungen zu schützen. Meist ist das vollständige 
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Umwickeln mit Klebeband ausreichend. Damit durch das Beto
nieren keine Säcke in Ablaufleitungen entstehen, müssen ge
nügend Befestigungspunkte gesetzt werden. Als Hilfsformel 
kann hier Rohrschellenabstand = 10 × Durchmesser verwendet 
werden. 

Die Wasserleitungen werden ebenfalls auf die untere Be
wehrung verlegt und mit Kabelbindern befestigt. Es ist darauf 
zu achten, dass an den Enden genügend Leitung vorhanden ist, 

damit eine Weiterführung der Installation mit möglichst wenig 
Verbindungen möglich ist. Die Enden der Leitungen sind zu be
schriften und mit Rohrschutzkappen oder hülsen gegen 
Schmutzeinwirkung zu schützen.

Nach Verlegung der oberen Bewehrung müssen die Einlagen 
zwingend kontrolliert werden.

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:  

Einlegeblätter  
 – Checkliste Planung von HLSLeitungen in Betondecken
 – Checkliste Ausführung Heizung
 – Checkliste Ausführung Lüftung
 – Checkliste Ausführung Sanitär
 – Vorlage Kontrolle Einlagen Heizung
 – Vorlage Kontrolle Einlagen Lüftung
 – Vorlage Kontrolle Einlagen Sanitär
 – Vorlage Kontrolle Einlagen

Weitere Informationen 
 – SIA, Ordnung 108 «Ordnung für Leistungen und Honorare der 
 Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebäudetechnik, 
 Maschinenbau und Elektrotechnik»

 – SIA, Norm 382/1 «Lüftungs und Klimaanlagen –  
Allgemeine Grundlagen und Anforderungen»

 – SIA, Norm 384/1 «Heizungsanlagen in Gebäuden –  
Grundlagen und Anforderungen»

 – SIA, Norm 385/1 «Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – 
 Grundlagen und Anforderungen»

 – SIA, Norm 385/2 «Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden – 
 Warmwasserbedarf, Gesamtanforderungen und Auslegung»

 – SIA, Norm 410/1 + 2 «Kennzeichnung von Installationen in Gebäuden»
 – SIA, Norm 414/1 «Masstoleranzen im Bauwesen –  
Begriffe, Grundsätze und Anwendungsregeln»

 – SIA, Norm 414/2 «Masstoleranzen im Hochbau»
 – suissetec, Merkblatt «Leistungsabgrenzung Gebäudetechnik»
 – suissetec, «Planungsrichtlinie für Sanitäranlagen»
 – suissetec, «Planungshandbuch Heizung»
 – suissetec, «Planungshandbuch Lüftung»
 – suissetec, Web App «Protokolle + Checklisten»
 – SVGW, Richtlinie W3 «Richtlinie für Trinkwasserinstallationen»

Auskünfte  
Für Auskünfte steht Ihnen der Leiter Zentrale Kommission Planer von 
 suissetec gerne zur Verfügung: +41 43 244 73 33, info@suissetec.ch

Autoren  
Dieses Merkblatt wurde durch die Plattform Planer–Installateure von 
 suissetec erarbeitet.



CHECKLISTE

Planung von Heizungs-,  Lüftungs- und 
Sanitärleitungen in  Betondecken
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Beschreibung

Einholen der aktuellen Plangrundlagen
 – Aktuelle Architektur- und Detailpläne
 – Elektro-Apparateplan
 – Schalungsplan für Deckenstärken (informativ)
 – Einlegefreie Zonen
 – Bewehrungsplan (informativ)

Material definieren

Planen der Leitungsführung

Vermassen der Punkte in X- und Y-Achse von einer bei  
der Einlage sichtbaren Wand her

Beschriftung sämtlicher Leitungen und Leitungsabschnitte  
mit den entsprechenden Dimensionen

Bezeichnen sämtlicher notwendigen Dämmungen

Angabe der Deckenstärken und Deckenversätze  
(evtl. Schnittdetail aufzeichnen)

Prüfen und kennzeichnen, ob Deckenisolationen auf Schalung 
verlegt werden

Hinweisen ob Sichtbeton

Sicherstellen, dass Leitungen gegen oben oder unten  
erkennbar sind 

Sicherstellen, dass erkennbar ist, wo die Leitungen hinführen 
(Apparateanschluss)

Notwendige und/oder spezielle Details auf Plan vermerken

Feinkoordination mit anderen Gewerken

Plankopf und Legende erstellen

Abnahme-Checkliste auf Plan erstellen

Schriftliche Freigabe zur Einlage beim Architekten  
und Bauingenieur einholen
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CHECKLISTE

Ausführung Heizung
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Beschreibung

Vorbereitung

Termine prüfen und fixieren

Organisation auf der Baustelle regeln  
(Strom / Wasser / Lagerung der Materialien)

Einlegepläne auf Richtigkeit und Ausführbarkeit 
 kontrollieren

Vorfabrizieren möglicher Rohrabschnitte

Dämmen der vorfabrizierten Teile

Einlegematerial bereitstellen

Vor der unteren Bewehrung

Einmessen der Anschlusspunkte

Aufnageln allfälliger Schalungsschoner

Vor der oberen Bewehrung

Keinesfalls dürfen Armierungseisen ohne Beizug  
und Bewilligung des Baumeisters geschnitten oder 
verschoben werden

Verlegen der Leitungen gemäss Einlegeplan

Dämmen der Leitungsteile, wo benötigt

Genügend Befestigungen setzen

Druck- und Festigkeitsprüfung mit Druckluft  
(Druck soll während Betonieren gehalten werden)

Überstehende Enden von Kabelbindern abtrennen

Durchdringungen von Schalung oder Schallmatten 
bei Wänden fachgerecht schliessen

Vor- und Rücklauf beschriften

Aufräumen

Vollständigkeit kontrollieren

Protokoll durch Prüfperson erstellen lassen

Fotografieren der Einlage 
1. Foto vom Plankopf der Einlage
2. Foto der ganzen Decke
3. Einzelne Abschnitte

Vor/während Betonierarbeiten

Kontrolle der Einlage und Ausbesserungsarbeiten  
vor Betonierarbeiten

Druckkontrolle während Betonierarbeiten

Fotografieren der Einlage
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Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
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CHECKLISTE

Ausführung Lüftung
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Beschreibung

Vorbereitung

Termine prüfen und fixieren

Organisation auf der Baustelle regeln  
(Strom / Wasser / Lagerung der Materialien)

Einlegepläne auf Richtigkeit und Ausführbarkeit 
 kontrollieren

Vorfabrizieren möglicher Rohr- und Kanalstücke

Dämmen der vorfabrizierten Teile

Einlegematerial bereitstellen

Vor der unteren Bewehrung

Einmessen der Anschlusspunkte 

Aufnageln von Dosen und Formstücken auf Schalung 
(Achtung bei Sichtbeton)

Vor der oberen Bewehrung

Keinesfalls dürfen Armierungseisen ohne Beizug  
und Bewilligung des Baumeisters  geschnitten oder 
verschoben werden

Verlegen der Leitungen gemäss Einlegeplan

Genügend Befestigungen setzen

Anschlüsse an Dosen und Verteiler separat befestigen

Dämmungen ergänzen

Überstehende Enden von Kabelbindern abtrennen

Offene Anschlüsse verschliessen / beschriften

Durchdringungen von Schalung oder Schallmatten 
bei Wänden fachgerecht schliessen

Aufräumen

Vollständigkeit kontrollieren

Protokoll durch Prüfperson erstellen lassen

Fotografieren der Einlage 
1. Foto vom Plankopf der Einlage 
2. Foto der ganzen Decke 
3. Einzelne Abschnitte

Vor Betonierarbeiten

Kontrolle der Einlage und Ausbesserungsarbeiten

Fotografieren der Einlage
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Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

Planer



CHECKLISTE

Ausführung Sanitär
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Beschreibung

Vorbereitung

Termine prüfen und fixieren

Organisation auf der Baustelle regeln  

(Strom / Wasser / Lagerung der Materialien)

Einlegepläne auf Richtigkeit und Ausführbarkeit 

 kontrollieren

Vorfabrizieren möglicher Rohrabschnitte und 

 Einlegeteile

Dämmen der vorfabrizierten Teile

Einlegematerial bereitstellen

Schalungsdurchbrüche mit Baumeister absprechen

Vor der unteren Bewehrung

Einmessen der Anschlusspunkte 

Schalungsschoner aufnageln  

(Achtung bei  Sichtbeton)

Schalungsdurchbrüche erstellen

Vor der oberen Bewehrung

Keinesfalls dürfen Armierungseisen ohne Beizug  

und Bewilligung des Baumeisters  geschnitten oder 

verschoben werden

Abwasserleitungen erstellen, Gefälle einstellen

Genügend Befestigungen setzen

Höhen kontrollieren 

Dämmungen ergänzen

Wasserleitungen verlegen

Überstehende Enden von Kabelbindern abtrennen

Offene Anschlüsse verschliessen/beschriften

Durchdringungen von Schalung oder Schallmatten 

bei Wänden fachgerecht schliessen

Aufräumen / Schalung reinigen

Vollständigkeit kontrollieren

Protokoll durch Prüfperson erstellen lassen

Fotografieren der Einlage 
1. Foto vom Plankopf der Einlage 
2. Foto der ganzen Decke 
3. Einzelne Abschnitte 
4. Abwasserleitungen mit Wasserwage auf Rohr

Vor Betonierarbeiten

Kontrolle der Einlage und Ausbesserungsarbeiten

Fotografieren der Einlage
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Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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PROTOKOLL

Kontrolle Einlagen Heizung
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Heizungsinstallationen Bemerkungen

Vollständigkeit  ja  nein

Material gemäss Plan  ja  nein

Dimensionen richtig  ja  nein

Dämmung gemäss Vorgaben  ja  nein

Beschädigungen an Dämmung  ja  nein

Masse in Ordnung (Stichkontrollen)  ja  nein

Anschlussrichtungen  ja  nein

Befestigungen in Ordnung  ja  nein

Deckenstärken eingehalten  ja  nein

Druck- und Festigkeitsprobe erstellt  ja  nein

Leitungsteile unter Druck  ja  nein

Leitungsteile beschriftet  ja  nein

Kontrolle der Aussparungen  ja  nein

Datum Zeit 

Bauobjekt 

Geschoss Etappe

Einlegeplan Datum

Ansprechpartner

 Bauherrschaft  Fachbauleitung

Vertreten durch Vertreten durch

 Bauleitung  Unternehmer

Vertreten durch Vertreten durch

 Prüfperson 

Baustand

1 / 2 Grundlage: MERKBLATT OKTOBER 2024 Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS), © suissetec

Planer



PROTOKOLL
Kontrolle Einlagen Heizung

Bemerkung

Ort/Datum Unterschrift Prüfperson

Mängelbehebung erfolgt:

Ort/Datum Unterschrift Unternehmer

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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PROTOKOLL

Kontrolle Einlagen Lüftung
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Lüftungsinstallationen Bemerkungen

Vollständigkeit  ja  nein

Material gemäss Plan  ja  nein

Dimensionen richtig  ja  nein

Dämmung gemäss Vorgaben  ja  nein

Beschädigungen an Dämmung  ja  nein

Masse in Ordnung (Stichkontrollen)  ja  nein

Rohrabstände vorhanden  ja  nein

Leitungslängen eingehalten  ja  nein

Anschlussrichtungen  ja  nein

Befestigungen in Ordnung  ja  nein

Deckenstärken eingehalten  ja  nein

Offene Leitungen verschlossen  ja  nein

Leitungsteile beschriftet  ja  nein

Kontrolle der Aussparungen  ja  nein

Datum Zeit 

Bauobjekt 

Geschoss Etappe

Einlegeplan Datum

Ansprechpartner

 Bauherrschaft  Fachbauleitung

Vertreten durch Vertreten durch

 Bauleitung  Unternehmer

Vertreten durch Vertreten durch

 Prüfperson 

Baustand
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PROTOKOLL
Kontrolle Einlagen Lüftung

Bemerkung

Ort/Datum Unterschrift Prüfperson

Mängelbehebung erfolgt:

Ort/Datum Unterschrift Unternehmer

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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PROTOKOLL

Kontrolle Einlagen Sanitär
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Entsorgungsleitungen Bemerkungen

Vollständigkeit  ja  nein

Material gemäss Plan  ja  nein

Dimensionen richtig  ja  nein

Dämmung gemäss Vorgaben  ja  nein

Beschädigungen an Dämmung  ja  nein

Masse in Ordnung (Stichkontrollen)  ja  nein

Gefälle eingehalten (1 – 3 %)  ja  nein

Anschlussrichtungen  ja  nein

Offene Leitungen verschlossen  ja  nein

Leitungsteile beschriftet  ja  nein

Deckenstärken eingehalten  ja  nein

Befestigungen in Ordnung  ja  nein

Elektromuffen geschweisst  ja  nein

Kontrolle der Aussparungen  ja  nein

Datum Zeit 

Bauobjekt 

Geschoss Etappe

Einlegeplan Datum

Ansprechpartner

 Bauherrschaft  Fachbauleitung

Vertreten durch Vertreten durch

 Bauleitung  Unternehmer

Vertreten durch Vertreten durch

 Prüfperson 

Baustand
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PROTOKOLL
Kontrolle Einlagen Sanitär

Bemerkung

Ort/Datum Unterschrift Prüfperson

Mängelbehebung erfolgt:

Ort/Datum Unterschrift Unternehmer

Versorgungsleitungen Bemerkungen

Vollständigkeit  ja  nein

Material gemäss Plan  ja  nein

Dimensionen richtig  ja  nein

Masse in Ordnung (Stichkontrollen)  ja  nein

Leitungslängen eingehalten  ja  nein

Anschlussrichtungen Kalt- und  
Warmwasser auf Verwechslung prüfen  ja  nein

Offene Leitungen verschlossen  ja  nein

Leitungsteile beschriftet  ja  nein

Kontrolle der Aussparungen  ja  nein

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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PROTOKOLL

Kontrolle Einlagen
Zum Merkblatt «Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS)»

Bemerkungen

Vollständigkeit  ja  nein

Material gemäss Plan  ja  nein

Dimensionen richtig  ja  nein

Dämmung gemäss Vorgaben  ja  nein

Beschädigungen an Dämmung  ja  nein

Masse in Ordnung (Stichkontrollen)  ja  nein

Anschlussrichtungen  ja  nein

Befestigungen in Ordnung  ja  nein

Deckenstärken eingehalten  ja  nein

Leitungsteile beschriftet  ja  nein

Kontrolle der Aussparungen  ja  nein

Datum Zeit 

Bauobjekt 

Geschoss Etappe

Einlegeplan Datum

Ansprechpartner

 Bauherrschaft  Fachbauleitung

Vertreten durch Vertreten durch

 Bauleitung  Unternehmer

Vertreten durch Vertreten durch

 Prüfperson 

Baustand

1 / 2 Grundlage: MERKBLATT OKTOBER 2024 Einlagen in Beton – Gebäudetechnik (HLKS), © suissetec

Planer



PROTOKOLL
Kontrolle Einlagen 

Bemerkung

Ort/Datum Unterschrift Prüfperson

Mängelbehebung erfolgt:

Ort/Datum Unterschrift Unternehmer

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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