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Modulidentifikation

Zielgruppen: Personen mit einem EFZ in der Gebaudetechnikbranche oder einer gleichwertigen Ausbil-
dung und die Uber die Kompetenzen der Ziele der Module 41.13 Projektfinanzen, 45.11
Gebaudetechnik sowie 40.34 Rechtsanwendung verfligen.

Richtzeit: Fur die methodisch-didaktisch sinnvolle Bearbeitung des Moduls empfehlen wir den An-
bietern ca. 72 Stunden (~ 96 Lektionen a 45 min) einzuplanen.

1. Kompetenzen

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind Sie in der Lage, Projekte in der Gebaude-
technikbranche zielgerichtet, systematisch und erfolgreich zu leiten. Termine und Finan-
zen planen Sie sicher und kontrollieren regelméassig. Ein Risikomanagement hilft im Falle
eines Falles rasch und lésungsorientiert zu handeln.

2. Themen / Leistungsziele

Thema: 1. Grundbegriffe des Projektmanagements
Leistungsziele: 1.1  Sie verstehen die Grundbegriffe des Projektmanagements (K2).
1.2 Sie erkennen unterschiedliche Projektarten (K2).

1.3 Sie bestimmen, die fir Ihre ,ublichen’ Projekte am besten geeignetste Projektart

(K3).
Thema: 2. Vorgehensmethodik
Leistungsziele: 2.1 Sie verstehen den Zweck der Vorgehensmethodik (K2).

2.2  Sie verstehen das Basis-Phasenkonzept (K2).
2.3 Sie verstehen das Vorgehen in den Planungsphasen (Planungszyklus) (K2).
2.4  Sie entscheiden sich fir ein Projekt, dass Sie wahrend des Moduls begleitend be-
arbeiten werden (K6).
Thema: 3. Projektinitialisierungsprozess
3.1 Sie verstehen die Elemente des Projektinitialisierungsprozesses (K2).

3.2 Sie formulieren einen Projektantrag (K3)

Thema: 4. Projektziele definieren
4.1 Sie legen Projektziele fest (K5)

4.2 Sie kommunizieren Projektziele (K3).

Thema: 5. Projektmarketing & Projektinformation

5.1 Sie verstehen die Ziele und Grundsatze des Projektmarketings sowie den Projekt-
marketingprozess (K2).

5.2 Sie entwickeln ein Uberschaubares Projektmarketingkonzept (K5).

Thema: 6. Projektorganisation planen
6.1 Sie verstehen die Hauptaufgaben der Projektorganisation (K2).

6.2 Sie planen die Projektorganisation (K5).
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Thema: 7. Projektstrukturplan
7.1  Sie entwickeln einen Projektstrukturplan (K5).
7.2  Sie beschreiben Arbeitspakete (K2).

7.3  Sie formulieren einen Arbeitspaketauftrag (K3).

Thema: 8. Ablauf- und Terminplanung
8.1 Sie erstellen eine Vorgangsliste (K3).
8.2 Sie erstellen einen Netzplan (K3).

8.3 Sie erstellen einen Terminplan (K3).

Thema: 9. Einsatzmittelplanung
9.1 Sie fuhren eine Bedarfsermittlung durch (K3).
9.2 Sie evaluieren die Einsatzmittel (K4).

9.3 Sie erstellen eine Einsatzmittelplanung (K3).

Thema: 10. Kostenplanung
10.1 Sie ermitteln Projektkosten (K3).
10.2 Sie erkennen die Abhangigkeit der Projektkosten mit dem Kostenstellenplan (K2).

Thema: 11. Projektcontrolling
11.1 Sie fuhren einen Soll/Ist-Vergleich durch (K3).
11.2 Sie ermitteln Abweichungsursachen (K4).

11.3 Sie fuhren Steuerungsmassnahmen durch (K3).

Thema: 12. Risiken bearbeiten
12.1 Sie verstehen die Ziele und die Grundséatze des Risikomanagements sowie den Ri-
sikomanagementprozess (K2).
Thema: 13. Reporting und Projektdokumentation
13.1 Sie berichten (Reporting) periodisch tUber den Stand des Projektes (K3).
13.2 Sie fuhren laufend die Projektdokumentation nach (K3).

13.3 Sie erstellen eine Abschlussdokumentation (K3).

Thema: 14. Projektabschluss
14.1 Sie verstehen die Aufgaben beim Projektabschluss (K2).
14.2 Sie fuhren eine Abschlusssitzung durch (K3).

14.3 Sie reflektieren das Resultat Ihres Projektes sowie lhre Vorgehenssystematik (K6).

3. Modulpriufung / Hilfsmittel

Sie schliessen das Modul mit einer schriftlichen Priifung ab, welche 120 Minuten dauert.
Als Hilfsmittel sind alle schriftlichen Unterlagen erlaubt. Ein Teil der Modulprifung kann
ohne Hilfsmittel durchgefihrt werden.
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4. Gultigkeit des Modulabschlusses
Der Modulabschluss ist 5 Jahre giltig.



