
Ripartizione delle prestazioni (secondo il contratto di appalto o di erogazione dei servizi)

Prestazione, attività, mansione Responsabile / Fornitore 
di prestazioni RVCS

Osservazioni concernenti possibili 
 problematiche
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Organizzare il controllo conclusivo dell’installazione

Eseguire il controllo conclusivo dell’installazione

Piano delle scadenze per la fase 53

Programma e sequenza dei lavori per la fase 53

Organizzare i controlli funzionali

Eseguire i controlli funzionali

Redigere il protocollo dei controlli funzionali

Organizzare la messa in funzione

Eseguire la messa in funzione

Redigere il protocollo della messa in funzione

Organizzare la messa in esercizio

Eseguire la messa in esercizio

Redigere il protocollo della messa in esercizio

Stilare una bozza della documentazione per uso  
e manutenzione

Controllare la bozza della documentazione per uso  
e manutenzione 

Messa a disposizione dei piani esecutivi con 
 correzioni evidenziate per il progettista

Aggiornamento e messa a disposizione dei piani  
di revisione

Consegna dei piani di revisione aggiornati

Notifica di fine lavori in vista del collaudo

R capo responsabile  (R) responsabile  C collaboratore, aiuto
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Legenden: Platzierung
>  optischer Entscheid 

Prio hat Lesefreundlichkeit



Notifica degli impianti alle autorità

Redigere la documentazione per uso e manutenzione

Controllare la documentazione definitiva per uso  
e manutenzione 

Organizzare i collaudi ufficiali  
(enti tecnici competenti)

Eseguire i collaudi ufficiali (enti tecnici competenti)

Collaudo ufficiale protezione antincendio

Organizzare il test specifico

Eseguire il test specifico

Redigere il protocollo del test specifico

Organizzare le istruzioni operative

Fornire le istruzioni operative una tantum

Organizzare il collaudo

Eseguire il collaudo

Redigere il protocollo del collaudo

Eliminazione dei difetti residui

Stilare la fattura finale e inviare una bozza  
per la  verifica

Controllare la fattura finale

Accettazione e notifica dei difetti coperti da garanzia

R capo responsabile  (R) responsabile  C collaboratore, aiuto

Prestazione, attività, mansione Responsabile / Fornitore 
di prestazioni RVCS

Osservazioni concernenti possibili 
 problematiche
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Ripartizione delle prestazioni (secondo il contratto di appalto o di erogazione dei servizi) (Continua)
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TAB – Spalten: Textausrichtung
>  optischer Entscheid:  

Prio = Masseinheiten / Zahlen  
auf gleicher Achse



Ruoli

Progettista
Professionista che in qualità di architetto o ingegnere gestisce 
gli aspetti estetici, funzionali e costruttivi della progettazione di 
un’opera mediante prestazioni relative al proprio settore pro-
fessionale. Di norma i progettisti vengono anche incaricati della 
direzione dei lavori.  

Progettista specializzato
Progettista appaltatore per i settori riscaldamento, ventilazione, 
climatizzazione, impianti sanitari e involucro edilizio. I proget-
tisti specializzati non si occupano della direzione generale.

Installatore o ditta
Installatore appaltatore (o ditta appaltatrice) per i settori ris-
caldamento, ventilazione, climatizzazione, impianti sanitari e 
involucro edilizio.

Fornitore
Figura incaricata dalla ditta per la fornitura di dispositivi  
o  apparecchi.

Committente
Figura con la massima autorità decisionale in un progetto di 
 costruzione. Può essere il proprietario e/o un investitore. le 
 necessarie domande di autorizzazione vengono depositate a 
nome del committente.

Il rappresentante del committente (architetto, appaltatore 
generale, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, ditta 
 terza) fa le veci del committente nei confronti delle figure che 
rispondono direttamente a quest’ultimo (appaltatori). 

3 / 33 / 3

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Auf der Mauer 11, casella postale, CH-8021 Zurigo, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

Questo promemoria è stato offerto da:

3 / 3

Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

Cette notice technique vous a été remise par :

Weitere Informationen 
 – SIA, Norm 108 «Ordnung für leistungen und Honorare der  
Ingenieure und Ingenieurinnen der Bereiche Gebäudetechnik, 
 Maschinenbau und  Elektrotechnik» (www.sia.ch)

 – SIA, Norm 112 «Modell Bauplanung - Verständigungsnorm»  
(www.sia.ch)

 – SIA, Norm 118/380 «Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik»  
(www.sia.ch)

 – suissetec, Merkblatt «leistungsabgrenzung HlKS Gebäudehülle – Elektro» 
(www.suissetec.ch)

 – suissetec, Merkblatt «Betriebsoptimierung und Energiecontrolling»  
(www.suissetec.ch)

 – suissetec, Merkblatt «leistungsabgrenzung Gebäudetechnik»  
(www.suissetec.ch)

Hinweis
Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie 
das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte  
Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der leiter Zentrale 
 Kommission Planer von suissetec gerne zur Verfügung: +41 43 244 73 33,  
info@suissetec.ch

Autoren  
Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Plattform  
Planer-Installateure von suissetec erarbeitet.

 
↓ Opzionale: Per caricare il vostro logo aziendale, cliccate sotto questa riga. ↓

 
↓ Opzionale: Per inserire il vostro indirizzo, cliccate sotto questa riga. ↓

Quellen  
Kriesi, Ruedi: «Methoden der Erdwärmesonden-Regeneration»,  
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, 2017

Weitere Informationen 
 – Norm SIA 384/6 «Erdwärmesonden» 
 – Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (www.fws.ch)
 – Bundesamt für Energie: Handbuch Wärmepumpen –   
Planung, Optimierung, Betrieb, Wartung, 2016

Avvertenza
l’utilizzo di questo promemoria presuppone corrispondenti conoscenze 
 professionali. Inoltre, va tenuto conto della situazione concreta dell’oggetto. 
Si esclude qualsiasi responsabilità in merito.

Auskünfte  
Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der  Fachbereichsleiter 
 Heizung von suissetec gerne zur  Verfügung: +41 43 244 73 33,  
info@suissetec.ch

Autoren  
Dieses Merkblatt wurde durch die Technische Kommission Heizung  
von suissetec in Zusammenarbeit mit Ruedi Kriesi, Dr. sc. techn.,  
Kriesi Energie GmbH, CH-8820 Wädenswil (Text und Grafiken), und  
Faktor Journalisten AG, CH-8005 Zürich, erarbeitet.

 
↓ Optionnel : cliquez en dessous de cette ligne et téléchargez votre logo. ↓

 
↓ Optionnel : cliquez en dessous de cette ligne et ajoutez votre adresse. ↓

Quellen  
Kriesi, Ruedi: «Methoden der Erdwärmesonden-Regeneration»,  
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, 2017

Weitere Informationen 
 – Norm SIA 384/6 «Erdwärmesonden» 
 – Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (www.fws.ch)
 – Bundesamt für Energie: Handbuch Wärmepumpen –   
Planung, Optimierung, Betrieb, Wartung, 2016

Remarque
l’utilisation de cette notice présuppose des connaissances professionnelles 
ainsi que la prise en compte de la situation concrète. Toute responsabilité de 
l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment est exclue.

Auskünfte  
Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der  Fachbereichsleiter 
 Heizung von suissetec gerne zur  Verfügung: +41 43 244 73 33,  
info@suissetec.ch

Autoren  
Dieses Merkblatt wurde durch die Technische Kommission Heizung  
von suissetec in Zusammenarbeit mit Ruedi Kriesi, Dr. sc. techn.,  
Kriesi Energie GmbH, CH-8820 Wädenswil (Text und Grafiken), und  
Faktor Journalisten AG, CH-8005 Zürich, erarbeitet.

RÜCKSEITE für technische Dokumente )
>  Reihenfolge und Textinhalt «Auskünfte» analog Musterseite

>  200818 rv: Feld «MB überreicht durch …» kommt IMMER für 
 editierbares PDF insofern  keine explizite gegenteilige Anweisung

>  blaue Felder und Mustertext als fixe Vorlage

>  für Layoutphase immer MIT allen Feldern arbeiten  
(löschen erst für HiRes-Daten)

> 210319 rv: Abschnitt «Hinweis» = fix
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