Série zéro 2024 Procédure de qualification
Ferblantiere CFC /
Ferblantier CFC

Projet 2 — Facade

Nom Prénom Date N° candidat

Version destinée aux experts

Durée : 10,0 heures
Moyens o Calculatrice (les smartphones ne sont pas autorisés)
auxiliaires : e Instruments d’écriture, outils de dessin

¢ Documentation de formation personnelle

e Ordinateur portable BYOD

Nombre maximum
de points

57

Période de blocage : Ces épreuves d'examen peuvent étre utilisées a des fins d'entrainement.
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Informations sur le projet

Situation de départ

Extension / construction d’'une fagade avec habillage métallique

Une extension est en cours de réalisation pour la maison individuelle de la famille Grob. Les

travaux de gros ceuvre sont terminés et préts pour la suite. Vous avez pour mission de
planifier et de réaliser un systéme de fagade avec sa structure pour I'extension.

Vous planifiez la structure du systéme de fagade a 'aide d’'un dessin en coupe a I'échelle.

Grace au plan élaboré et a d’autres plans de 'architecte, vous intégrez I'isolation thermique.

Par ailleurs, vous répartissez le lattage selon le plan, vous I'alignez et vous le posez.
Vous répartissez et montez I'’habillage conformément a la base de planification.

Vous réalisez également les raccords et les bords tels que le soubassement, les angles
extérieurs et la finition supérieure conformément aux indications du plan.

Vous établissez un métré complet des couches de construction en vue de leur décompte et

vous le consignez sur un rapport de régie prédéfini.

Organisation du travail et gestion du temps

Durée indicative — exercices 1

-4 1,680 h = 105 min
PREPTRAV

Durée indicative — exercices 5

-7 9,120 h = 570 min
Exécution

Durée indicative — exercice 8

Travaux de finition 0,240 h =15 min

Annexes

Modéle de fiche Dessin en coupe PO

Détail d’exécution Finition supérieure avec sortie d’aération (coupe) P1
Détail d’exécution Angle extérieur (coupe) P1

Détail d’exécution Raccordement d’angle intérieur (coupe) P1

Plan de répartition Vis de montage a distance, lattage porteur, répartition P4
Plan de répartition Isolation thermique EPS (Lambda Vento) P3

Plan de répartition de I'habillage (Prefa FX12) P2

Rapport de régie P5
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Informations concernant 'objet

Maitre d’ouvrage

Famille Grob

Architecte / direction des
travaux

Sebastian Heeb

Adresse de I'objet

Davidstrasse 12, 9000 Saint-Gall

Type de construction

Massive

Sous-construction

Bois-métal

Structure Structure porteuse - isolation thermique - latte porteuse — habillage
Béton armé
EPS Lambda Vento 160 mm
- Epicéa 27 x 70 mm
Matériaux

Profilés de soutien et d’appui 40 x 60 mm
Aluminium FX 12

lllustration du projet
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Exercices

Exercice 1 — Dessin en coupe éch. 1:2

Descriptif de I'exercice

En tant que préparation personnelle du travail, vous établissez un plan en coupe a I'échelle 1:2 de
la construction de fagcade souhaitée, habillage y compris. Elaborez une légende compléte des
couches représentées.

Toutes les couches, le détail du soubassement et I'entrée d’aération doivent étre visibles.
La structure porteuse est déja tracée sur le modéle et peut étre ignorée.

Dessinez selon les régles de format de la VSM et utilisez la feuille A3 pré-imprimée avec la zone de
texte et le cadre.

Document pour la résolution

Tra
Beton

Projekt 2 Qualifikationsverfal
P

Schnittzeichnung
Fassadenkonstruktion

#suissetec ——

Solution pour PEX
Pour la résolution, utilisez le document PO en annexe

Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Critéres Atteint : OUI /|Pondération
NON
OE 1.3.1 |Propreté, épaisseurs de traits selon VSM 40%
Légende de la coupe exhaustive 10%
Vue en coupe correctement réalisée 50%
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Exercice 2 — Etude préliminaire du déroulement des travaux

Descriptif de I'exercice

Apreés avoir dessiné une vue en coupe de la fagade, vous établissez un plan de progression du
chantier. Pour vous faire une vue d’ensemble de votre projet, vous étudiez les plans et la
documentation fabricant qui les accompagne.

Déterminez le déroulement détaillé, étape par étape, de la construction a I'habillage, y compris le
traitement des détails. Veillez a bien prendre en compte toutes les étapes pertinentes du montage.
Ce plan de déroulement du chantier/des travaux peut servir pour I'exécution et faire office d’aide-
mémoire tout au long du projet.

Solution pour PEX
Etapes de travalil Informations importantes sur les étapes
de travail
Etudier le plan de répartition de l'isolation thermique
Répartir /isolation thermique sur le modéle et la
recouper
Poser l'isolation thermique Combler les plis de l'isolation thermique

Orienter et monter les toles de soubassement

Recouper et emboiter les profilés de soutien et

d'appui

Etudier le plan de répartition du lattage

Répartir les lattes porteuses

Prépercer et visser les vis de montage a distance

Prépercer et visser les vis du treillis

Moniter le lattage d'angle

Recouper et monter les grilles d’aération

Orienter et monter les profilés d’angle et les tdles

d'accrochage

Etudier la répartition de I'habillage

Recouper et poser 'habillage
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Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Criteres Atteint : OUI / |Pondération
NON
OE 1.5.6 |La succession des opérations est correctement décrite. 40%
Le déroulement du chantier est rédigé de maniére lisible et peut 10%
étre transmis a un collaborateur.
Décrire le déroulement du chantier de fagon a ce qu'’il fonctionne 50%
réellement.
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Exercice 3 — Questions de M. Grob

Descriptif de I'exercice

Alors que vous faites une bréve visite sur le chantier, vous croisez par hasard Monsieur Grob.
Celui-ci est curieux de savoir si I'utilisation de vis de montage a distance est 'unique solution
permettant de réaliser une fagade-rideau.

Décrivez un autre systéme de construction de fagade permettant d’installer un habillage de ce type.
Expliquez les avantages et les inconvénients en termes de montage, d’isolation et d’aspects
énergétiques.

Solution pour PEX

Solution systeme a consoles, systemes a cassettes, lattage croisé

Systéme a consoles métal-métal / bois-métal

Le systeme a consoles est une autre variante de sous-construction pour réaliser une fagcade-rideau. Il peut
étre réalisé sous forme de construction métal-métal ou métal-bois. On parle aussi de sous-construction en 2
ou 3 parties.

Lors du montage, les consoles sont installées et lisolation n’est intercalée qu'ensuite. La fagade est ensuite
ajustée/alignée a l'aide des profilés de soutien et d’appui, afin de compenser les inégalités de la structure
porteuse.

Cependant, les isolants EPS ou XPS ne peuvent étre utilisés que de fagon limitée, voire pas du tout, avec
les systémes a consoles.

Afin de respecter les prescriptions énergétiques U=0,15 (construction neuve) / U=2,0 (rénovation
programme Bétiments), les consoles sont équipées d’un dispositif Thermostopp au niveau des points de
fixation. Il existe également des systéemes de consoles munis d’'un découplage thermique. L’inconvénient du
découplage est qu'il diminue la capacité de charge individuelle des consoles.

Les plans de répartition sont en principe élaborés par le fabricant.

Le systéme a consoles est rapide et facile a monter. Le lattage se pose aussi rapidement, car la structure
finie forme un ensemble rigide en soi. L’inconvénient par rapport au systeme de vis de montage a distance

est toutefois que la surface n’est plus posée de maniére uniforme a 100% en raison des consoles. etc.
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Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Critéres Atteint ; OUI / NON Pondération
OE 1.2.2 |Décrire les aspects physiques de la construction, a 40%

minima

Décrire la structure au client de maniéere professionnelle 10%

Décrire en détail le fonctionnement de la construction 50%

choisie
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Exercice 4 — Préparer le matériel et les outils

Descriptif de I'exercice

Une fois 'ensemble des travaux préparatoires effectue, il s’agit de passer a la réalisation. Un
auxiliaire a été mis a votre disposition aujourd’hui pour les travaux sur la fagade. Celui-ci vous
demande quels outils de mesure et quels lasers doivent étre emportés sur le chantier pour qu’il
puisse les charger dans la camionnette de I'entreprise. Faites-lui une petite check-list des machines
et des appareils dont vous avez besoin pour aligner/ajuster les facades.

La liste doit comporter au moins 6 points

Solution pour PEX

Laser a rotation avec batterie

2 récepteurs

Adaptateur de facade, ancrage de support pour laser
Ancrage de support de gabarit pour récepteur laser
Niveau a bulle

Ewvtl. télémétre Dispo

Trépied pour laser

Cordeau a tracer

Ewvtl. fil & plomb

Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Criteres Atteint : Pondération
OUI / NON

OE 1.3.4 |A énuméré tous les appareils laser et moyens auxiliaires (au moins 6 40%
éléments).
Désignation correcte des appareils et description des moyens 10%
auxiliaires.
Les outils de travail répertoriés permettent d’aligner la fagade au 50%
laser.
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Exercice 5 — Incorporer I'isolation thermique

Descriptif de I'exercice

Une fois sur le chantier, vous commencez a présent a réaliser la fagade.

Incorporez l'isolation thermique. Utilisez les dimensions figurant dans les documents de
planification.
Découpez tous les raccords et bords avec I'outil de découpe et fixez I'isolation thermique.

Document relatif a I'exercice
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Solution pour PEX

Travail sur le modeéle

Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Criteres /Atteint : OUI [Pondération
NON
OE 3.4.1 |Isolation posée sans interstice (surface) 40%
Disposition des fentes correcte pour le profilé porteur en aluminium 10%
Isolation posée selon les plans 50%
OE 3.4.6 |Nombre correct de fixations (2 par panneau) 40%
Fixations agencées les unes au-dessus des autres 10%
L’isolation thermique tient avec la fixation 50%
OE 3.4.7 |Raccords et bords des panneaux d’isolation thermique décalés 40%
Raccords et bords des panneaux d’isolation thermique correctement 10%
recoupés
Raccords et bords des plis de l'isolation thermique comblés 50%
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Exercice 6 — Réaliser la sous-construction en bois-métal

Descriptif de I'exercice

Montez la sous-construction bois-métal avec le systéme de vis de montage a distance sur la
surface indiquée et alignez-la (ajustez).

Document relatif a I'exercice
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Solution pour PEX

Travaux réalisés sur le modele

Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

P3

Criteres /Atteint : OUI [Pondération
NON
OE 4.1.2 |A aligné la sous-construction, qui est montée droite 40%
A respecté les dimensions de construction selon les indications du 10%
plan
Peut continuer a travailler sur la sous-construction créée 50%
OE 2.1.5 |Coupe droite 40%
Arétes de coupe légérement ébarbées 10%
Découpe sur mesure 50%
OE 2.1.12 |Les dimensions minimales sont respectées conformément aux 40%
instructions du fabricant
Les éléments de construction sont assemblés proprement 10%
La sous-construction est assemblée selon les instructions du 50%
fabricant
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Exercice 7 — Habillage, y compris raccords et bords

Descriptif de I'exercice

Fabriquez les profilés de raccord et de bord et montez-les conformément au plan.

Posez les panneaux d’habillage FX 12.

Documents relatifs a I'exercice

Projekt 1

Qualifikationsverfahren z-m| ‘Spenglerin | Spengler EFZ

e Carscnat e e O™
Marc Lowser i1

Fassade
Dstanzschrmubsabonstrsktion | FX
T2 banaie Seiasbuns

ssssssss

fal

Projekt 1

Bekleidung

Solution pour PEX

Travail sur le modeéle

P1

P4
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Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Criteres Atteint : OUI / |Pondération
NON
OE 2.2.8 |A plié les profilés selon les indications du plan 40%
A respecté les angles de cintrage 10%
Est en mesure d'utiliser les profilés sur le projet 50%
OE 2.2.6 |A respecté 50% des cotes prescrites dans le projet 40%
Lignes de cotes visibles éliminées, nettoyées 10%
'Toutes les cotes prescrites dans le projet sont respectées 50%
OE 2.3.4 |A réalisé les habillages selon les plans 40%
L’habillage a été nettoyé 10%
Est en mesure d’utiliser les habillages préparés pour le projet 50%
Criteres Atteint : OUI / |Pondération
NON
OE 2.4.7 |Les profilés sont emboités 40%
Les profilés ont été cintrés de maniére large et étroite 10%
Les profilés s’ajustent parfaitement les uns aux autres 50%
OE 4.2.2 |Les profilés de raccord et de bord sont suffisamment fixés 40%
Les fixations cachées ne sont visibles nulle part 10%
Les profilés de raccord et de bord sont montés selon les plans 50%
OE 4.3.3 |Répartition correcte de la largeur des panneaux 40%
Largeurs de pureau des panneaux correctes (répartition sur la 10%
hauteur)
Schéma de répartition respecté selon les spécifications du plan 50%
Criteres Atteint : OUI / |Pondération
NON
OE 4.3.4 |A monté I'habillage avec précision, horizontalement ou 40%
\verticalement
/A monté I'habillage avec au moins 3 points de fixation 10%
L’habillage est entierement monté sur le modéle 50%
OE 4.2.5 |Les raccords et les bords s’adaptent au détail a traiter. 40%
L’assemblage a été réalisé de maniére précise et propre. 10%
Les raccords et les bords ont été réalisés selon les plans. 50%
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Exercice 8 — Compléter un rapport de régie

Descriptif de I'exercice

Votre chef de département vous a retiré du projet parce qu’on a besoin de vous de toute urgence

sur un autre chantier. Les travaux étant réalisés en régie et I'architecte souhaitant

systématiquement consulter tous les rapports en fin de semaine, complétez-en un pour ce jour-la.

Utilisez la date du jour.

Toutes les données doivent figurer sur le rapport afin que votre supérieur n’ait plus qu’a I'envoyer.

Vous trouverez le rapport de régie prédéfini en annexe.

Document relatif a I'exercice

Spengler AG

Spenglersl - Bedachungen - Biifzschulz
Musterstrasse 1

3000 Bem

REGIE - RAPPORT

Datumn:

Projekt Mr.:

Anschrift / Firma Auftraggeber

EBauohjekt:

Auftraggeber:

Auvsgefithrie Arbeiten:

Zeitaufwand:

Total

Ansatz

Betrag

“orarbeiter
Spenglar A
Spengler B

Std.
Std
Std

Lehrling

Std

Total Arbeitszeit

Materialaufwand:

Einheit | Menge

Ansatz

Estrag

Matarial Werkzeug, Maschinen, Gerdfe, PSAgA, Transpord, Entsargung

Uinterschrift Unterschrift
Linternehmung: Auftraggeber’ Bauleitung:

Total NMaterial
Zwischentotal
7. 7% MWt

Total

PS5
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Solution pour PEX

Travaux réalisés sur le modeéle

Evaluation — Objectifs évaluateurs et pondération

Criteres /Atteint : OUI [Pondération
NON
OE 5.3.3 |La description du travail a été faite de maniére réaliste. 40%
La description de travail a été rédigée de maniére professionnelle. 10%
Le rapport de régie du candidat peut étre transmis tel quel a 50%
I'architecte.
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