
Série zéro 2024 Procédure de qualification 
Ferblantière CFC / 

Ferblantier CFC 

Projet 2 – Façade 

Nom Prénom Date No candidat 

________________________ _________________ ___________ ______________ 

Version destinée aux experts 

Durée : 10,0 heures 

Moyens 
auxiliaires : 

• Calculatrice (les smartphones ne sont pas autorisés)

• Instruments d’écriture, outils de dessin

• Documentation de formation personnelle

• Ordinateur portable BYOD 

Nombre maximum 
de points 

57 

Période de blocage : Ces épreuves d'examen peuvent être utilisées à des fins d'entraînement. 
Elaboré par : PQ – Commission Série zéro Ferblanterie suissetec 
Editeur : CSFO, département Procédure de qualification, Berne 



Procédure de qualification 
Examen final Ferblantière / Ferblantier CFC 
 

Page 1 | 15 

 

 

Table des matières 

 

Informations sur le projet .................................................................................................................................... 2 

Exercices .............................................................................................................................................................. 4 

Exercice 1 – Dessin en coupe éch. 1:2 ............................................................................................................. 4 

Exercice 2 – Etude préliminaire du déroulement des travaux ........................................................................ 5 

Exercice 3 – Questions de M. Grob ................................................................................................................. 7 

Exercice 4 – Préparer le matériel et les outils ................................................................................................. 9 

Exercice 5 – Incorporer l’isolation thermique ............................................................................................... 10 

Exercice 6 – Réaliser la sous-construction en bois-métal ............................................................................. 11 

Exercice 7 – Habillage, y compris raccords et bords ..................................................................................... 12 

Exercice 8 – Compléter un rapport de régie ................................................................................................. 14 

 

 

 

 

  

  



Procédure de qualification 
Examen final Ferblantière / Ferblantier CFC 
 

Page 2 | 15 

 

Informations sur le projet 

Situation de départ 

Extension / construction d’une façade avec habillage métallique 

Une extension est en cours de réalisation pour la maison individuelle de la famille Grob. Les 

travaux de gros œuvre sont terminés et prêts pour la suite. Vous avez pour mission de 

planifier et de réaliser un système de façade avec sa structure pour l’extension. 

Vous planifiez la structure du système de façade à l’aide d’un dessin en coupe à l’échelle. 

Grâce au plan élaboré et à d’autres plans de l’architecte, vous intégrez l’isolation thermique.  

Par ailleurs, vous répartissez le lattage selon le plan, vous l’alignez et vous le posez. 

Vous répartissez et montez l’habillage conformément à la base de planification. 

Vous réalisez également les raccords et les bords tels que le soubassement, les angles 

extérieurs et la finition supérieure conformément aux indications du plan. 

Vous établissez un métré complet des couches de construction en vue de leur décompte et 

vous le consignez sur un rapport de régie prédéfini. 

 

Organisation du travail et gestion du temps 

Durée indicative – exercices 1 
- 4 
PREPTRAV 

1,680 h = 105 min 

Durée indicative – exercices 5 
- 7  
Exécution 

9,120 h = 570 min 

Durée indicative – exercice 8 
Travaux de finition 

0,240 h = 15 min 

 

Annexes 

• Modèle de fiche Dessin en coupe P0 

• Détail d’exécution Finition supérieure avec sortie d’aération (coupe) P1 

• Détail d’exécution Angle extérieur (coupe) P1 

• Détail d’exécution Raccordement d’angle intérieur (coupe) P1 

• Plan de répartition Vis de montage à distance, lattage porteur, répartition P4 

• Plan de répartition Isolation thermique EPS (Lambda Vento) P3  

• Plan de répartition de l’habillage (Prefa FX12) P2 

• Rapport de régie P5 
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Informations concernant l’objet 

Maître d’ouvrage Famille Grob 

Architecte / direction des 
travaux 

Sebastian Heeb 

Adresse de l’objet Davidstrasse 12, 9000 Saint-Gall  

  

Type de construction Massive 

Sous-construction Bois-métal  

Structure Structure porteuse - isolation thermique - latte porteuse – habillage 

Matériaux 

Béton armé 
EPS Lambda Vento 160 mm 
Epicéa 27 x 70 mm 
Profilés de soutien et d’appui 40 x 60 mm 
Aluminium FX 12 
 

 

Illustration du projet 

 

  



Procédure de qualification 
Examen final Ferblantière / Ferblantier CFC 
 

Page 4 | 15 

 

Exercices 

Exercice 1 – Dessin en coupe éch. 1:2 

Descriptif de l’exercice 

En tant que préparation personnelle du travail, vous établissez un plan en coupe à l’échelle 1:2 de 

la construction de façade souhaitée, habillage y compris. Elaborez une légende complète des 

couches représentées. 

Toutes les couches, le détail du soubassement et l’entrée d’aération doivent être visibles.  

La structure porteuse est déjà tracée sur le modèle et peut être ignorée.  

Dessinez selon les règles de format de la VSM et utilisez la feuille A3 pré-imprimée avec la zone de 

texte et le cadre. 

Document pour la résolution 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution pour PEX 

Pour la résolution, utilisez le document P0 en annexe  

Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI / 
NON  

Pondération  

OE 1.3.1  Propreté, épaisseurs de traits selon VSM   40%  

Légende de la coupe exhaustive   10%  

Vue en coupe correctement réalisée   50%  
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Exercice 2 – Etude préliminaire du déroulement des travaux 

Descriptif de l’exercice 

Après avoir dessiné une vue en coupe de la façade, vous établissez un plan de progression du 

chantier. Pour vous faire une vue d’ensemble de votre projet, vous étudiez les plans et la 

documentation fabricant qui les accompagne. 

Déterminez le déroulement détaillé, étape par étape, de la construction à l’habillage, y compris le 

traitement des détails. Veillez à bien prendre en compte toutes les étapes pertinentes du montage. 

Ce plan de déroulement du chantier/des travaux peut servir pour l’exécution et faire office d’aide-

mémoire tout au long du projet. 

Solution pour PEX 

Etapes de travail    Informations importantes sur les étapes 
de travail 

 Etudier le plan de répartition de l’isolation thermique     

Répartir l’isolation thermique sur le modèle et la 

recouper   

   

Poser l’isolation thermique   Combler les plis de l’isolation thermique   

Orienter et monter les tôles de soubassement     

Recouper et emboîter les profilés de soutien et 

d’appui   

   

 Etudier le plan de répartition du lattage      

Répartir les lattes porteuses      

Prépercer et visser les vis de montage à distance      

Prépercer et visser les vis du treillis      

Monter le lattage d’angle      

Recouper et monter les grilles d’aération      

 Orienter et monter les profilés d’angle et les tôles 

d’accrochage  

   

 Étudier la répartition de l’habillage      

Recouper et poser l’habillage      
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Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI / 
NON  

Pondération  

OE 1.5.6  La succession des opérations est correctement décrite.    40%  

Le déroulement du chantier est rédigé de manière lisible et peut 
être transmis à un collaborateur. 

  10%  

Décrire le déroulement du chantier de façon à ce qu’il fonctionne 
réellement. 

  50%  
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Exercice 3 – Questions de M. Grob  

Descriptif de l’exercice 

Alors que vous faites une brève visite sur le chantier, vous croisez par hasard Monsieur Grob. 
Celui-ci est curieux de savoir si l’utilisation de vis de montage à distance est l’unique solution 
permettant de réaliser une façade-rideau. 
  
Décrivez un autre système de construction de façade permettant d’installer un habillage de ce type. 
Expliquez les avantages et les inconvénients en termes de montage, d’isolation et d’aspects 
énergétiques. 
   

Solution pour PEX 

Solution système à consoles, systèmes à cassettes, lattage croisé  

 

Système à consoles métal-métal / bois-métal  

Le système à consoles est une autre variante de sous-construction pour réaliser une façade-rideau. Il peut 

être réalisé sous forme de construction métal-métal ou métal-bois. On parle aussi de sous-construction en 2 

ou 3 parties. 

Lors du montage, les consoles sont installées et l’isolation n’est intercalée qu’ensuite. La façade est ensuite 

ajustée/alignée à l’aide des profilés de soutien et d’appui, afin de compenser les inégalités de la structure 

porteuse. 

Cependant, les isolants EPS ou XPS ne peuvent être utilisés que de façon limitée, voire pas du tout, avec 

les systèmes à consoles. 

Afin de respecter les prescriptions énergétiques U=0,15 (construction neuve) / U=2,0 (rénovation 

programme Bâtiments), les consoles sont équipées d’un dispositif Thermostopp au niveau des points de 

fixation. Il existe également des systèmes de consoles munis d’un découplage thermique. L’inconvénient du 

découplage est qu’il diminue la capacité de charge individuelle des consoles. 

Les plans de répartition sont en principe élaborés par le fabricant.  

Le système à consoles est rapide et facile à monter. Le lattage se pose aussi rapidement, car la structure 

finie forme un ensemble rigide en soi. L’inconvénient par rapport au système de vis de montage à distance 

est toutefois que la surface n’est plus posée de manière uniforme à 100% en raison des consoles. etc. 
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Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI / NON  Pondération  

OE 1.2.2 Décrire les aspects physiques de la construction, a 
minima 

  40%  

Décrire la structure au client de manière professionnelle    10%  

Décrire en détail le fonctionnement de la construction 
choisie 

  50%  
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Exercice 4 – Préparer le matériel et les outils  

Descriptif de l’exercice 

Une fois l’ensemble des travaux préparatoires effectué, il s’agit de passer à la réalisation. Un 
auxiliaire a été mis à votre disposition aujourd’hui pour les travaux sur la façade. Celui-ci vous 
demande quels outils de mesure et quels lasers doivent être emportés sur le chantier pour qu’il 
puisse les charger dans la camionnette de l’entreprise. Faites-lui une petite check-list des machines 
et des appareils dont vous avez besoin pour aligner/ajuster les façades. 

La liste doit comporter au moins 6 points 

 

 

Solution pour PEX 

Laser à rotation avec batterie 

2 récepteurs 

Adaptateur de façade, ancrage de support pour laser 

Ancrage de support de gabarit pour récepteur laser 

Niveau à bulle  

Evtl. télémètre Dispo 

Trépied pour laser 

Cordeau à tracer  

Evtl. fil à plomb  

      

Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : 
OUI / NON  

Pondération  

OE 1.3.4  A énuméré tous les appareils laser et moyens auxiliaires (au moins 6 
éléments). 

  40%  

Désignation correcte des appareils et description des moyens 
auxiliaires.  

  10%  

Les outils de travail répertoriés permettent d’aligner la façade au 
laser. 

  50%  
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Exercice 5 – Incorporer l’isolation thermique 

Descriptif de l’exercice 

Une fois sur le chantier, vous commencez à présent à réaliser la façade. 

Incorporez l’isolation thermique. Utilisez les dimensions figurant dans les documents de 

planification. 

Découpez tous les raccords et bords avec l’outil de découpe et fixez l’isolation thermique. 

Document relatif à l’exercice 

 

 Solution pour PEX 

Travail sur le modèle 

Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI 
/ NON  

Pondération  

OE 3.4.1 Isolation posée sans interstice (surface)    40%  

Disposition des fentes correcte pour le profilé porteur en aluminium   10%  

Isolation posée selon les plans     50%  

OE 3.4.6 Nombre correct de fixations (2 par panneau)   40%  

Fixations agencées les unes au-dessus des autres    10%  

L’isolation thermique tient avec la fixation   50%  

OE 3.4.7 Raccords et bords des panneaux d’isolation thermique décalés   40%  

Raccords et bords des panneaux d’isolation thermique correctement 
recoupés 

  10%  

Raccords et bords des plis de l’isolation thermique comblés   50%  

 

P2 
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Exercice 6 – Réaliser la sous-construction en bois-métal 

Descriptif de l’exercice 

Montez la sous-construction bois-métal avec le système de vis de montage à distance sur la 

surface indiquée et alignez-la (ajustez). 

Document relatif à l’exercice 

         

Solution pour PEX 

Travaux réalisés sur le modèle 

Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI 
/ NON  

Pondération  

OE 4.1.2  A aligné la sous-construction, qui est montée droite    40%  

A respecté les dimensions de construction selon les indications du 
plan  

  10%  

Peut continuer à travailler sur la sous-construction créée   50%  

OE 2.1.5 Coupe droite    40%  

Arêtes de coupe légèrement ébarbées    10%  

Découpe sur mesure   50%  

OE 2.1.12 Les dimensions minimales sont respectées conformément aux 
instructions du fabricant  

  40%  

Les éléments de construction sont assemblés proprement    10%  

La sous-construction est assemblée selon les instructions du 
fabricant 

  50%  

  

P3 



Procédure de qualification 
Examen final Ferblantière / Ferblantier CFC 
 

Page 12 | 15 

 

Exercice 7 – Habillage, y compris raccords et bords  

Descriptif de l’exercice 

Fabriquez les profilés de raccord et de bord et montez-les conformément au plan. 

Posez les panneaux d’habillage FX 12. 

 

Documents relatifs à l’exercice 

 

P1 
 

 

P4 
 

 

Solution pour PEX 

Travail sur le modèle 
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Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI / 
NON  

Pondération  

OE 2.2.8 A plié les profilés selon les indications du plan    40%  

A respecté les angles de cintrage    10%  

Est en mesure d’utiliser les profilés sur le projet   50%  

OE 2.2.6 A respecté 50% des cotes prescrites dans le projet   40%  

Lignes de cotes visibles éliminées, nettoyées   10%  

Toutes les cotes prescrites dans le projet sont respectées     50%  

OE 2.3.4  A réalisé les habillages selon les plans    40%  

L’habillage a été nettoyé    10%  

Est en mesure d’utiliser les habillages préparés pour le projet   50%  

 

  Critères  Atteint : OUI / 
NON  

Pondération  

OE 2.4.7 Les profilés sont emboîtés   40%  

Les profilés ont été cintrés de manière large et étroite    10%  

Les profilés s’ajustent parfaitement les uns aux autres     50%  

OE 4.2.2 Les profilés de raccord et de bord sont suffisamment fixés   40%  

Les fixations cachées ne sont visibles nulle part    10%  

Les profilés de raccord et de bord sont montés selon les plans   50%  

OE 4.3.3 Répartition correcte de la largeur des panneaux    40%  

Largeurs de pureau des panneaux correctes (répartition sur la 
hauteur) 

  10%  

Schéma de répartition respecté selon les spécifications du plan   50%  

 

  Critères  Atteint : OUI / 
NON  

Pondération  

OE 4.3.4 A monté l’habillage avec précision, horizontalement ou 
verticalement  

  40%  

A monté l’habillage avec au moins 3 points de fixation    10%  

L’habillage est entièrement monté sur le modèle   50%  

OE 4.2.5 Les raccords et les bords s’adaptent au détail à traiter.    40%  

L’assemblage a été réalisé de manière précise et propre.    10%  

Les raccords et les bords ont été réalisés selon les plans.   50%  
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Exercice 8 – Compléter un rapport de régie 

Descriptif de l’exercice 

Votre chef de département vous a retiré du projet parce qu’on a besoin de vous de toute urgence 

sur un autre chantier. Les travaux étant réalisés en régie et l’architecte souhaitant 

systématiquement consulter tous les rapports en fin de semaine, complétez-en un pour ce jour-là. 

Utilisez la date du jour.  

Toutes les données doivent figurer sur le rapport afin que votre supérieur n’ait plus qu’à l’envoyer. 

Vous trouverez le rapport de régie prédéfini en annexe. 

Document relatif à l’exercice 

 

 

P5 



Procédure de qualification 
Examen final Ferblantière / Ferblantier CFC 
 

Page 15 | 15 

 

Solution pour PEX 

Travaux réalisés sur le modèle 

Evaluation – Objectifs évaluateurs et pondération 

  Critères  Atteint : OUI 
/ NON  

Pondération  

OE 5.3.3 La description du travail a été faite de manière réaliste.    40%  

La description de travail a été rédigée de manière professionnelle.    10%  

Le rapport de régie du candidat peut être transmis tel quel à 
l’architecte.   

  50%  

 


